Aktionen/Timeline Turniervorbereitung 2018:

		Sa	Sa	Pfingst-Sa	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
Aktion:	**Helfer**	**5.5.**	**12.5.**	**19.05.**	**22.5.**	**23.5.**	**24.5.**	**25.5.**	**26.5.**	**28.5.**	**29.5.**	**30.5.**	**31.5.**	**1.6.**	**2.6.**	**3.6.**	**4.6.**
Stangen streichen/ Hindernisse reparieren	**6 Jugend**																
Fegearbeiten Alte und Neue Halle	**4**			ab 8:00									T		T	T	A
Neue Halle nass reinigen inkl. Spiegel	**4**			ab 14:00									U		U	U	U
Alte Halle nass reinigen	**4**			ab 10:00									R		R	R	F
Rasen mähen und Außenanlage in Schuß bringen	**3**			//////////////				//////	////////				N		N	N	R
													I		I	I	Ä
Aufbau Dressurplatz (Richterhäuschen,Ricks,Betäfelung)	**4**				**18:00**								E		E	E	U
													R		R	R	M
Alte Halle Boden planieren (Fa. J. Koch)	**Fa. Koch**								**10:00**								A
Neue Halle Boden planieren (Fa. J. Koch)	**Fa. Koch**								**event.**								R
Alte Halle u.Schuppenanbau aufräumen, fegen / reinigen									**13:00**								B
Aufbau Bewirtschaftung u. Küche	**10**								**13:00**								E
Meldestelle aufräumen und reinigen	**Volties**				////////	////////	////////	////////	////////								I
																	E
Umrandung Springplatz aufbauen	**2**								////////	////////	**18:00**						N
Hindernismaterial auf Sringplatz bereitstellen	**2**								////////	////////	**18:00**						
Parcours aufbauen	**6**													**18:00**			
Aufbau Hallenbestuhlung	**alle mind. 10**											**17:00**					
Aufbau Außenbestuhlung und Partyzelte	**10**											**17:00**					
Aufbau Absperrungen und Beschilderungen												**17:00**					
Besorgen /anliefern / anbringen Hallen- u. Parcours-Baumsschmuck												**17:00**					
Neue Halle aufräumen und fegen												**17:00**					
Bodenarbeiten Springplatz	**Robert**											Vorm.					
Bodenarbeiten Dreispitz	**Robert**											Vorm.					
Bodenarbeiten Dressurplatz	**Martin**											Vorm.					
Bodenarbeiten neue Halle	**Martin**											Vorm.					
Springparcours aufbauen	**6**											**18:00**					
Abbau Bewirtschaftung	**8**																**09:00**
Abbau Dressur- u. Springplatz	**4**																**18:00**