Aktionen/Timeline Turniervorbereitung 2019:

Teilnehmerlisten zum Eintragen hängen in der Neuen Reithalle

		Sa	Sa	Pfingst-Sa	Di	Mi	Do	Fr	Sa	Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So	Mo
Aktion:	**Helfer**	**25.05.**	**01.06.**	**08.06.**	**11.06.**	**12.06.**	**13.06.**	**14.06.**	**15.06.**	**17.06.**	**18.06.**	**19.6.**	**20.6.**	**21.06.**	**22.06.**	**23.06.**	**24. Jun**
Stangen streichen/ Hindernisse reparieren	**entfällt**																**ab 9:00**
Fegearbeiten Alte und Neue Halle	**6**			ab 9:30									T		T	T	A
Neue Halle nass reinigen inkl. Spiegel/Fenster	**4**			ab 13:30									U		U	U	U
Alte Halle nass reinigen	**4**			anschließend									R		R	R	F
Rasen mähen und Außenanlage in Schuß bringen Büsche schneiden, Totholz entsorgen	**2**	**13:30**		//////////////				//////	//////				N		N	N	R
													I		I	I	Ä
Aufbau Dressurplatz (Richterhäuschen,Ricks,Betäfelung)	**4**				**18:00**								E		E	E	U
													R		R	R	M
Alte Halle Boden planieren (Fa. J. Koch)	**Fa. Koch**								**10:00**								A
Neue Halle Boden planieren (Fa. J. Koch)	**Fa. Koch**								**15:00**								R
Alte Halle u.Schuppenanbau aufräumen, fegen / reinigen									**13:00**								B
Aufbau Bewirtschaftung u. Küche	**10**								**13:00**								E
Meldestelle aufräumen und reinigen	**Volties, Mähnen-zauber**				//////	//////	//////	//////	//////								I
Vliesteppich in alte Halle verlegen	**2**									18:00							E
Umrandung Springplatz aufbauen	**2**								//////	//////	//////						N
Hindernismaterial auf Sringplatz bereitstellen	**2**			**ab 10:00**													
Parcours aufbauen	**6**											**17:30**		**event.**			
Aufbau Hallenbestuhlung	**alle mind. 10**											**17:00**					
Aufbau Außenbestuhlung und Partyzelte	**10**											**17:00**					
Aufbau Absperrungen und Beschilderungen												**17:00**					
Besorgen /anliefern / anbringen Hallen- u. Parcours-Baumsschmuck												**17:00**					
Neue Halle aufräumen und fegen												**17:00**					
Bodenarbeiten Springplatz	**Robert**											Vorm.					
Bodenarbeiten Dreispitz	**Robert**											Vorm.					
Bodenarbeiten Dressurplatz	**Martin**											Vorm.					
Bodenarbeiten neue Halle	**Martin**											Vorm.					
Abbau Bewirtschaftung	**8**																**09:00**
Abbau Dressur- u. Springplatz, Richterhäuschen	**4**																**18:00**