

# Aktionen/Timeline Turniervorbereitung 2020 (Late Entry Springen)

		Sa	Sa	Sa	Sa	Do	Fr	Sa	So	Mo
Aktion:	Helfer	05.09.	12.09.	19.09.	26.09.	01.10.	02.10.	03.10.	04.10.	05.10.
Stangen streichen/ Hindernisse reparieren	vergeben									
Fegearbeiten Alte und Neue Halle	6			ab 10:00				T	T	
Neue Halle reinigen inkl. Spiegel/Fenster	2			ab 10:00				U	U	
Rasen mähen und Außenanlage in Schuß bringen										
Büsche schneiden, Totholz entsorgen	4			ab 13:30				R	R	
Platzvorbereitung für Zuchtpferdeschau	2							N	N	
								I	I	
Schuppenanbau aufräumen, fegen / reinigen	5			13:00	13:00			E	E	
Aufbau Bewirtschaftung u. Küche	4							R	R	
Meldestelle aufräumen und reinigen	Volties, Mähnen- zauber									
Hindernismaterial auf Springplatz bereitstellen	2			ab 13:00						
Parcours aufbauen	6						ab 16:00			
Aufbau Außenbestuhlung und Partyzelte	4						ab 14:00			
Aufbau Absperrungen und Beschilderungen										
Neue Halle aufräumen und fegen										
Bodenarbeiten Springplatz	Koch									
Bodenarbeiten Dreispitz	Robert									
Bodenarbeiten Dressurplatz	Martin									
Bodenarbeiten neue Halle	Martin									
Abbau Bewirtschaftung / Beschilderung	6								ab 18:00	09:00